

Отдел по закупкам

Генеральному директору
АО «ЯВК»

В. Н. Лещенко

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
«04» октября 2022 г.

Прошу Вас согласовать внесение изменений в план закупок на 2022 г., добавить (изменить) следующие пункты:

№	№ позиции плана	ОКВЭД	ОКПД	Наименование предмета договора	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, руб.	Период размещения извещения	Срок исполнения договора	Способ размещения закупки (электронная площадка)	Участникам и закупки могут быть только смп (да/нет)	Причина внесения изменений
1	250.	14.12	14.12.30.190	Поставка утепленной спецодежды	-	-	2 291 245,00	Октябрь 2022	Март 2023	Запрос предложений в электронном виде	да	Изменение срока и суммы
2	253.	29.32	29.32.30.390	Поставка запчастей для автомобилей	-	-	4 980 100,00	Октябрь 2022	Март 2023	Запрос предложений в электронном виде	да	Изменение срока
3	259.	20.59	20.59.59.900	Поставка флокулянта FLORAM	-	-	4 169 994,00	Октябрь 2022	Декабрь 2022	Запрос предложений в электронном виде	да	Изменение срока и суммы
4	261.	08.1	08.12.12.140	Поставка щебня гранитного	-	-	8 000 000,00	Декабрь 2022	Декабрь 2023	Запрос предложений в электронном виде	да	Изменение суммы и срока
5	264.	22.21	22.21.21.120	Поставка труб ПНД и фасонных частей	-	-	15 000 000,00	Октябрь 2022	Декабрь 2022	Конкурс в электронном виде	да	Изменение суммы
6	266.	24.1	24.10.21.190	Поставка труб стальных	-	-	8 000 000,00	Ноябрь 2022	Декабрь 2022	Запрос предложений в электронном виде	да	Изменение суммы

7	280.	22.21	22.21.21.120	Поставка труб ПНД и фасонных частей	-	-	10 000 000,00	Ноябрь 2022	Декабрь 2022	Запрос предложений в электронном виде	да	Изменение суммы
8	349.	28.14	28.14.20.121	Поставка шитовых затворов	-	-	18 630 100,00	Октябрь 2022	Декабрь 2022	Конкурс в электронном виде	да	Изменение сроков и суммы
9	374.	28.9	28.29.12.110	Поставка мешалок на ОСК	-	-	25 031 087,00	Ноябрь 2022	Декабрь 2022	Конкурс в электронном виде	да	Изменение сроков
10	375.	28.9	28.29.12.110	Поставка илососов вторичных отстойников для ОСК	-	-	43 500 000,00	Октябрь 2022	Декабрь 2022	Конкурс в электронном виде	да	Изменение сроков
11	380.	42.11	42.11.20.230	Восстановление асфальтобетонного покрытия после проведения ремонтных работ инженерных сетей	-	-	4 900 000,00	Октябрь 2022	Декабрь 2022	Запрос предложений в электронном виде	да	Изменение срока
12	384.	23.6	23.61.11.190	Поставка железобетонных изделий	-	-	5 876 467,00	Октябрь 2022	Декабрь 2022	Запрос предложений в электронном виде	да	Добавление
13	385.	43.22	43.22.11.190	Выполнение работ на объекте: «Наружные сети водоснабжения и водоотведения к многоквартирному жилому дому, стр. № 12 по адресу: г. Ярославль, Дзержинский район, МКР 12.	-	-	1 144 890,00	Октябрь 2022	Декабрь 2022	Закупка у единственного поставщика	да.	Добавление
14	386.	20.59	20.59.59.900	Поставка флокулянта Sreefloc	-	-	3 900 000,00	Октябрь 2022	Декабрь 2022	Запрос предложений в электронном виде	да	Добавление
15	387.	25.11.	25.11.23.160	Поставка сэндвич-панелей для реконструкции реактентного цеха на СВС	-	-	3 100 000,00	Октябрь 2022	Декабрь 2022	Запрос предложений в электронном виде	да	Добавление

16	388.	20.1	20.15.10.130	Поставка аммиака водного технического	-	-	5 000 000,00	Октябрь 2022	Декабрь 2022	Запрос предложений в электронном виде	да	Добавление
17	389.	28.14	28.14.13.120	Поставка задвижек с обрезиненным клином	-	-	10 000 000,00	Ноябрь 2022	Декабрь 2022	Запрос предложений в электронном виде	да	Добавление
18	390.	22.21	22.21.21.120	Поставка труб полиэтиленовых спирально витых	-	-	20 000 000,00	Ноябрь 2022	Декабрь 2022	Конкурс в электронном виде	да	Добавление
19	391.	77.	77.39.19.110	Заключение договора на предоставление услуг финансовой аренды (лизинга) по приобретению илососов для вторичных отстойников ОСК	-	-	59 840 000,00	Ноябрь 2022	Декабрь 2025	Закупка у единственно го поставщика	нет.	Добавление
20	392.	24.1	24.10.21.190	Поставка металлопроката	-	-	8 000 000,00	Ноябрь 2022	Декабрь 2022	Запрос предложений в электронном виде	да	Добавление
21	393.	24.1	24.10.22.190	Поставка нержавеющей металлопроката	-	-	8 000 000,00	Октябрь 2022	Декабрь 2022	Запрос предложений в электронном виде	да	Добавление
22	394.	27	27.90.11.000	Поставка электротехнической продукции	-	-	7 000 000,00	Ноябрь 2022	Декабрь 2022	Запрос предложений в электронном виде	да	Добавление
23	395.	20.59	20.59.52.194	Поставка химреактивов, химической посуды и материалов для лабораторий	-	-	8 000 000,00	Декабрь 2022	Декабрь 2023	Запрос предложений в электронном виде	да	Добавление

24	396.	46.73	46.73.16.000	Поставка строительных материалов	-	-	7 000 000,00	Декабрь 2022	Декабрь 2023	Запрос предложений в электронном виде	да	Добавление
25	397	19.20	19.20.29.100	Поставка масел, смазок и сопутствующих материалов	-	-	7 000 000,00	Ноябрь 2022	Декабрь 2023	Запрос предложений в электронном виде	да	Добавление
26	398.	25.94	25.94.11.110	Поставка метизов	-	-	6 000 000,00	Ноябрь 2022	Декабрь 2023	Запрос предложений в электронном виде	да	Добавление
27	399.	28.15	28.15.10.110	Поставка подшипников	-	-	4 500 000,00	Ноябрь 2022	Декабрь 2022	Запрос предложений в электронном виде	да	Добавление
28	400.	22.1	22.19.20.120	Поставка РТИ	-	-	3 500 000,00	Ноябрь 2022	Декабрь 2023	Запрос предложений в электронном виде	да	Добавление
29	401.	42.21	42.21.23.000	Монтаж оборудования для освещения сточных вод на радиальном отстойнике №2 на 1-ой очереди ОСК	-	-	298 471,82	Октябрь 2022	Ноябрь 2022	Закупка у единственного поставщика	да	Добавление
30	402.	42.21	42.21.23.000	Реконструкция первичного отстойника №1 на 1-ой очереди ОСК (сборка и установка нержавеющей фермы)	-	-	298 990,00	Октябрь 2022	Ноябрь 2022	Закупка у единственного поставщика	да	Добавление
31	403.	42.21	42.21.23.000	Реконструкция первичного отстойника №3 на 1-ой очереди ОСК (сборка и установка зубчатых перегибов и полупогружной доски)	-	-	290 000,00	Октябрь 2022	Ноябрь 2022	Закупка у единственного поставщика	да	Добавление

32	404	42.21	42.21.23.000	Монтаж оборудования для задержки жиров и плавающих загрязнений в первичном отстойнике №2 на 1-й очереди ОСК	-	-	291 000,00	Октябрь 2022	Ноябрь 2022	Закупка у единственного поставщика	да	Добавление
33	405	42.21	42.21.23.000	Замена жироловителей первичного отстойника №1 на 1-й очереди ОСК	-	-	295 000,00	Ноябрь 2022	Декабрь 2022	Закупка у единственного поставщика	да	Добавление
34	406	42.11	42.11.20.230	Восстановление асфальтового покрытия по ул. Ильинская от д. 5 -13, после прокладки новых канализационных сетей для подключения застройщиков	-	-	290 596,80	Октябрь 2022	Ноябрь 2022	Закупка у единственного поставщика	да	Добавление
35	407	43.22	43.22.11.190	Выполнение работ на объекте: «Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения для подключения гаражного комплекса по пр. Фрунзе, д. 32Б»	-	-	300 034,80	Октябрь 2022	Декабрь 2022	Закупка у единственного поставщика	да	Добавление
36	408	43.22	43.22.11.190	Выполнение работ на объекте: «Наружные сети водопровода и канализации для жилого дома по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, Пестрецовский с/о, д.Мостец»	-	-	1 529 890,80	Октябрь 2022	Январь 2023	Закупка у единственного поставщика	да	Добавление
37	409	43.22	43.22.11.190	Выполнение работ на объекте: «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к зданию магазина по ул.Папанина, земельный участок №1а»	-	-	1 000 000,00	Октябрь 2022	Февраль 2023	Закупка у единственного поставщика	да	Добавление
38	410	71.12	71.12.16.000	Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Строительство второй нитки водовода проходящего от СВС до ТЭЦ-3»	-	-	9 900 000,00	Ноябрь 2022	Декабрь 2023	Запрос предложений в электронном виде	да	Добавление

39	444	28.14	28.14.13.120	Поставка шиферных задвижек	-	-	4 770 330,00	Октябрь 2022	Декабрь 2022	Запрос предложений в электронном виде	да	Добавление
40	442	24.1	25.11.23.119	Поставка люков чугунных	-	-	4 700 000,00	Октябрь 2022	Декабрь 2022	Запрос предложений в электронном виде	да	Добавление

Начальник отдела по закупкам



Балашов А.Б.